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Prosjektplanen fylles ut for hele prosjektperioden. Prosjekter skal kun ha én 
prosjektplan som revideres etter behov.

Fyll ut malens hvite felter og fjern all grå tekst. Alle felter merket med * må fylles 
ut.

PROSJEKTINFORMASJON
* Prosjektnavn * Prosjektnummer

Nettmusikk 2015 Del-prosjekt for IM 2015

* Oppdragsgiver * Prosjekteier * Prosjektleder

Dokkhuset scene, NTNU 
institutt for musikk

Otto J Wittner

NØKKELINFORMASJON
* Prosjektstart (dato) * Prosjektslutt (dato)

10.03.2015 31.12.2015

* Formål

Muliggjøre "networked performance" i Norge og i samarbeide med 
internasjonale institutsjoner. 

* Prosjektets mål

Videreføre etableringen av en musikksamspills-infrastruktur i Trondheim, samt 
forbinde den med musikksamspills-noder ved andre institusjoner i Norge, Europa
og verden. Aktiviteter for 2015:

• Ferdigstilling av utstyrsinnstallasjon
• Testing/utvikling av video-styrings systemer
• Etablering av driftsregime
• Utvide nett-topologien til IME, Dragvoll og NRK, og domkirka hvis mulig
• Gjennomføre 2 samlinger (workshop) hvor kunstfaglige nøkkelpersoner og

artister inviteres
• Gjennomføre samarbeid og samspill til UiT, NMH og UiA
• Minst en selvfinansiert (billetter) oppsetning med infrastrukturen i bruk

* Prosjektets målgruppe(r)

Kunst og musikk-miljøet i Trondheim (inkludert NTNU) samt nasjonale og 
internasjonale artister og kunstnere. 

Beskrivelse av prosjektet
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Prosjektet viderefører Nettmusikk 2014s ambisjoner om å mulighgjøre 
kunstnerisk samarbeid i sanntid mellom geografiske adskilte lokasjoner. I 2015 
er bruk/utnyttelse av allerede tilgjengelig utstyr høyt prioritert.  

(*) Prosjektets gevinster

Resultatene vi være et viktig grunnlag for SAK-prossessen 
musikkteknologimiljøet i Norge er innen i. 
Infrastrukturen vil også potensielt redusere kostnader ved og åpne muligheter 
for undervisning og samarbeid mellom georafisk adskilte musikere og kunstnere,
studenter og faglærere.

MILEPÆLER

* Dato * Milepæl

30/5 Driftregime på plass

20/6 Workshop 1 gjennomførst. Tema: Samspill mellom Orgelsal, DH, 
mustek, Samfundet

30/9 Oppsetning gjennomført

20/10 Workshop 2 gjennomført. Tema: Nasjonale muligheter, demo med 
UiT, UiA og NMH.

30/11 Nettopologi til IME, Dragvoll + NRK på plass

AKTIVITETER
Prosjektets hovedaktiviteter fylles inn i tabellen nedenfor. Detaljert aktivitetsplan 
vedlikeholder prosjektleder selv i egnet verktøy.

* Navn på 
aktivitet * Beskrivelse

* Start-
dato

* Slutt-
dato * Hvem * Timer

Driftregime <Skriv her> dd.mm.
yy 

dd.mm.
yy 

Otto, Pål, Rune
M

<Skriv 
her>

Workshops Alle

Oppsetning Alle

Nettopologi Otto, Trond

TILKNYTNING TIL ANDRE PROSJEKT OG/ELLER PROGRAM
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* Prosjekt/program * Beskrivelse av tilknytningen

Multimedia-infrastruktur 
2015 (MI 2015)

Nettmusikk 2015 gjøres til et del-prosjekt av IM 
2015

Infrastruktur-søknad for 
Musikkteknologi

Nettmusikk 2015 anses som en del av 
forprosjektet for søknadsutarbeidelse

EVENTUELT ANDRE FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN

Redegjør for andre eventuelle forutseninger for prosjektgjennomføringen.

INFORMASJONSOPPGAVER

* Målgruppe * Oppgave * Når oppgaven utføres

<Skriv her>
Angi hvem som er 
målgruppen for 
informasjonsoppgaven.

<Skriv her>
Beskriv den konkrete 
informasjonsoppgaven.

<Skriv her>
Angi tidspunkt/periode for
utføring av 
informasjonsoppgaven.

SELVDEKLARERING

SAMORDNING

* Kjenner du til lignende prosjekt 
gjennomført tidligere i UNINETT?

* Kjenner du til lignende prosjekt 
gjennomført tidligere av andre?

( JA / DELVIS / NEI ) ( JA / DELVIS / NEI )

Dersom JA eller DELVIS, gjør kort 
rede for hvordan dette tas hensyn 
til i planleggingen:

Dersom JA eller DELVIS, gjør kort 
rede for hvordan dette tas hensyn 
til i planleggingen:

<Skriv her>
Angi hvem som har gjennomført dette 
før og hvordan prosjektene skal 
samordnes. Hvis det ikke tas høyde for 
samordning, gi en kort begrunnelse for 
dette.

<Skriv her>
Angi hvem som har gjennomført dette 
før og hvordan prosjektene skal 
samordnes. Hvis det ikke tas høyde for 
samordning, gi en kort begrunnelse for 
dette.

ARKITEKTURPRINSIPPER

* Vil UNINETTs arkitekturprinsipper følges? ( JA / DELVIS / NEI
)

Kommentar

<Skriv her>
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UNINETTs vedtatte arkitekturprinsipper er som følger:

• Kundefokus

• Åpenhet

• Informasjonssikkerhet

• Helhetsperspektiv

• Innovasjon og endringsevne

Kommenter dersom prinsippene DELVIS eller IKKE følges, med henvisning hvilke 
konkrete prinsipp det gjelder.

KUNDEPRINSIPPER

* Vil UNINETTs kundeprinsipper følges? ( JA / DELVIS / NEI
)

Kommentar

<Skriv her>
UNINETTs vedtatte kundeprinsipper er som følger:

• Kunden først

• UNINETT skal være enhetlig

Kommenter dersom prinsippene DELVIS eller IKKE følges, med henvisning hvilke 
konkrete prinsipp det gjelder.

BUDSJETT
Budsjettet gjelder totalt for  prosjektet eksklusive planleggingsfasen. Pass på at 
ressursforbruket skal samsvare med aktivitetsplanen over. Dobbelklikk på tabellen 
nedenfor og bearbeid regnearket. Verdiene i DE GULE cellene beregnes i regnearket, og 
skal ikke endres.

Gjeldende timepriser fås på forespørsel hos regnskap@uninett.no.
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Prosjekteier skal alltid ha timer i prosjektet, og som en hovedregel skal omfange utgjøre 
cirka ett dagsverk (7,5 timer) per måned i hele prosjektets levetid.
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EVENTUELT ANDRE OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET
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